PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GESTÃO DO CAPITAL HUMANO

COMUNICADO DE 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026 LEI Nº 14.399/2022 - PNAB CICLO 2
EDITAL RAÍZES MULTICULTURAIS DO CONDADO

ONDE SE LÊ:

Item: 8. CALENDÁRIO

LEIA-SE

Item: 8. CALENDÁRIO E ETAPAS

ETAPA	PERÍODO
Publicação do edital	19 de outubro de 2026
Período de impugnação	20, 21 e 22 de outubro de 2026
Período de inscrição	22 de outubro a 11 de novembro de 2026
Análise preliminar - documental	**12 a 15 de novembro de 2026**
Divulgação da lista preliminar da análise documental	17 de novembro de 2026
Interposição de recursos do resultado da análise documental	18, 19 e 20 de novembro de 2026
Análise dos recursos - fase documental	21 e 22 de novembro de 2026
Resultado do recurso - fase documental	23 de novembro de 2026
Avaliação de mérito das inscrições habilitadas na análise documental	24 e 25 de novembro de 2026
Divulgação do Resultado Final	26 de novembro de 2026
Apresentação de documentação dos habilitados, pessoa jurídica e pessoa física e assinatura do Termo de Execução Cultural	27 de novembro a 02 de dezembro de 2026
Pagamento dos Recursos	a partir de 03 de dezembro de 2026
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	Até 31 de março de 2027

LEIA-SE

Item: 8. CALENDÁRIO E ETAPAS

ETAPA	PERÍODO
Publicação do edital	19 de outubro de 2026
Período de impugnação	20, 21 e 22 de outubro de 2026
Período de inscrição	22 de outubro a 11 de novembro de 2026
Análise preliminar - documental	**12 a 22 de novembro de 2026**
Divulgação da lista preliminar da análise documental	23 de novembro de 2026
Interposição de recursos do resultado da análise documental	24, 25 e 26 de novembro de 2026

Análise dos recursos - fase documental	27 e 29 de novembro de 2026
Resultado do recurso - fase documental	30 de novembro de 2026
Avaliação de mérito das inscrições habilitadas na análise documental	01 a 02 de dezembro de 2026
Divulgação do Resultado Final	03 de dezembro de 2026
Apresentação de documentação dos habilitados, pessoa jurídica e pessoa física e assinatura do Termo de Execução Cultural	04 a 09 de dezembro de 2026
Pagamento dos Recursos	a partir de 10 de dezembro de 2026
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	Até 31 de março de 2027

Condado, 18 de novembro de 2026.